



ที่ สกพ ๕๕๐๒/๒๖๔๕

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น ๑๙ ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

- เรื่อง ผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินงาน ตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอำเภอหนองน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
- เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าอำเภอหนองน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอำเภอหนองน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ค่วนที่สุด ที่ กฟ ๔๐๐๑.๑/๑๒๒ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๒. หนังสือสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอำเภอหนองน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ที่ กฟ ๔๐๐๑.๑/๑๖๙ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓. หนังสือสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอำเภอหนองน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ที่ กฟ ๔๐๐๑.๑/๑๗๐ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการชุมชน ตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอำเภอหนองน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กองทุนพัฒนาไฟฟ้าอำเภอหนองน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (กองทุนฯ) ได้ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการชุมชน ตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) พิจารณานุมัติตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๓ ในข้อ ๔๔ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ขอเรียนว่า กกพ. ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๕๗๑) เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้พิจารณาแล้ว มีมติ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ดังนี้

๑. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินงานตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

- ๑.๑ รับทราบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินโครงการชุมชนที่มีงบประมาณไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อโครงการ จำนวน ๒ โครงการ (โครงการที่ ๘๓ และ ๙๒) งบประมาณ ๒๐๔,๐๐๐ บาท
- ๑.๒ รับทราบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินโครงการชุมชนที่มีงบประมาณสูงกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อโครงการ จำนวน ๓ โครงการ (โครงการที่ ๒๐๔, ๒๑๕ และ ๒๒๙) งบประมาณรวม ๑,๕๑๗,๐๐๐ บาท

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้ คพรพ. กำกับการดำเนินโครงการในระยะต่อไป มิให้มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการก่อนได้รับอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจากผู้มีอำนาจอนุมัติ

๒. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินงานตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒.๑ รับทราบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินโครงการชุมชนที่มีงบประมาณสูงกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อโครงการ จำนวน ๑ โครงการ (โครงการที่ ๑๑๖) งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๒ เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินโครงการชุมชนที่มีงบประมาณสูงกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อโครงการ จำนวน ๑ โครงการ (โครงการที่ ๑๓๖) งบประมาณ ๓๑๕,๐๐๐ บาท ตามที่ คพรพ. เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติการแทน

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๓๕๐, ๓๐๙

โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๗๒



กองทุนพัฒนาไฟฟ้าอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการชุมชน ตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 และ 4, 6 ธันวาคม 2561
มติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในการประชุมครั้งที่ 9/2562 (ครั้งที่ 571) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

- (1) รับทราบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินการชุมชนที่มีงบประมาณไม่เกิน 300,000 บาทต่อโครงการ จำนวน 2 โครงการ (โครงการที่ 83 และ 92) งบประมาณรวม 204,000.00 บาท
- (2) รับทราบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินการชุมชนที่มีงบประมาณสูงกว่า 300,000 บาทต่อโครงการ จำนวน 4 โครงการ (ปีงบประมาณ 2561 โครงการที่ 204, 215, 229 และปีงบประมาณ 2562 โครงการที่ 116) งบประมาณรวม 2,017,000.00 บาท
- (3) เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินการที่มีงบประมาณสูงกว่า 300,000 บาทต่อโครงการ จำนวน 1 โครงการ (โครงการที่ 136) งบประมาณ 315,000.00 บาท

ปีงบประมาณ	ลำดับที่ของคพฟ.	โครงการ	แผนงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ กทพ. รับทราบ/เห็นชอบ (บาท)	ความเห็นและข้อสังเกต
2561	83	โครงการก่อสร้างรั้วแนวเขตลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	5	54,000.00	54,000.00	รับทราบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
2561	92	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 2 เส้นทาง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	5	150,000.00	150,000.00	รับทราบการขอเปลี่ยนชื่อโครงการ เป็นโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 2 เส้นทาง หมู่ที่ 14 ตำบลม่วงหวาน อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
2561	204	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	5	657,000.00	657,000.00	รับทราบการขอเปลี่ยนชื่อโครงการ เป็นโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
2561	215	โครงการต่อเติมหลังคากันสาดองค์พระประธาน วัดบวรพา หมู่ที่ 2 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	6	480,000.00	480,000.00	รับทราบการขอเปลี่ยนแปลงแบบแปลน
2561	229	โครงการสมทบก่อสร้างกำแพง คสล. รร.ภูวัด หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	6	380,000.00	380,000.00	รับทราบการขอเปลี่ยนชื่อโครงการ เป็นโครงการสมทบก่อสร้างกำแพง คสล. รร.ภูวัด วิทยาลัย หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น



ปีงบประมาณ	ลำดับที่ของคพรฟ.	โครงการ	แผนงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ กพท. รับทราบ/เห็นชอบ (บาท)	ความเห็นและข้อสังเกต
2562	116	โครงการปรับปรุงหอประชุมประจำ อำเภออุบลรัตน์ หมู่ที่ 13 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	5	500,000.00	500,000.00	รับทราบการขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ เป็นโครงการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้บริการประชาชน อำเภออุบลรัตน์ หมู่ที่ 13 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
2562	136	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ รร.บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	6	315,000.00	315,000.00	เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
รวมจำนวนโครงการ (โครงการ)				7	7	
งบประมาณรวม (บาท)				2,536,000.00	2,536,000.00	

หมายเหตุ (1) มติ กทพ. ในการประชุมครั้งที่ 48/2560 (ครั้งที่ 490) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560
(2) มติ กทพ. ในการประชุมครั้งที่ 56/2560 (ครั้งที่ 498) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560
(3) มติ กทพ. ในการประชุมครั้งที่ 40/2561 (ครั้งที่ 541) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561

